



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione 7[^]

Creatività e Promozioni del territorio , Turismo, Relazioni Internazionali, Politiche Culturali, promozione della Cultura del marmo e dell'Arte, Politiche Giovanili

VERBALE della seduta del 07 maggio 2018 ore 09,30-10:15

Sono presenti per la Commissione 7[^] i consiglieri: Andreazzoli Giuseppina, Bassani Cesare, Bertocchi Barbara, Bottici Cristiano, Del Nero Daniele, Raggi Daniele (in sostituzione di Guadagni Gabriele), Raffo Daria, Vannucci Andrea.

E' assente Guadagni Gabriele.

Hanno partecipato Il dirigente Ildo Fusani e il L'ingegner Cesare Marchetti.

Presiede Bassani Cesare. Svolge la funzione di segreteria Bruzzi Valentina.

Ordine del giorno:

- 1 Approvazione verbali sedute precedenti;
- 2 Stato avanzamento lavori Padula
- 3 Varie e d'eventuali

1) Approvazione verbale seduta precedente:

Non vi sono verbali da approvare.

2) Stato avanzamento lavori Padula

La Commissione odierna è stata convocata per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori effettuati alla Padula.

Fusani elenca le attività svolte dopo il sopralluogo effettuato dalla Commissione 7[^] nel mese di febbraio u.s.

- 1) Sono state completate tutte le installazioni necessarie per il funzionamento del Museo virtuale di Michelangelo e si sta procedendo al caricamento degli ultimi software.
- 2) Si stanno compiendo gli ultimi interventi sugli espositori in cui saranno allestiti i disegni concessi dall'Archivio di Stato.
- 3) Domani scadrà la gara per l'affidamento dell'allestimento dei gessi dell'Accademia e del Tacca che saranno posti al piano rialzato della villa Fabbricotti dove è finalmente pronta l'area a loro dedicata. Il Settore ha richiesto che l'allestimento sia ultimato entro il 22 maggio p.v., al fine di agevolare l'intervento del trasportatore e dell'allestitore.
- 4) E' stato incaricato un grafico per la creazione del logo del museo della Padula. Tale incarico è stato dato, in quanto, il museo dovrà aprire il prossimo 2 giugno e non si poteva attendere l'uscita del bando indetto dal Settore Turismo, poiché i tempi sono molto stretti.
- 5) Dalla metà di maggio partirà il contratto di servizio affidato ad Amia, il cui personale dovrà prendere confidenza della struttura e delle tecnologie che riguardano il museo virtuale di Michelangelo già prima dell'inaugurazione del 2 giugno.
- 6) Nei prossimi giorni uscirà il bando per l'affidamento per il periodo estivo del bar, ubicato nel seminterrato e delle attività di animazione di spettacolo e laboratoriali. Inoltre sempre nel seminterrato si sta lavorando per completare sale espositive per la proiezione di filmati riguardanti Michelangelo.



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione 7[^]

Creatività e Promozioni del territorio , Turismo, Relazioni Internazionali, Politiche Culturali, promozione della Cultura del marmo e dell'Arte, Politiche Giovanili

7) Il Dirigente Mazzelli sta prendendo accordi con l'azienda di trasporto pubblico C.C.T. per potenziare la linea di trasporto Carrara –Sorgnano. Sarà, quindi disponibile ogni ora un mezzo pubblico che porti le persone fino alla Padula. Inoltre sarà affidato con gara anche un servizio navetta ad hoc per le serate in cui verranno allestiti spettacoli.

Marchetti entra alle ore 9:45

Botticci chiede se l'allestimento del bar sarà a carico del Comune.

Marchetti dichiara che il Comune affiderà un bar munito di dotazioni minime, quali il banco bar, sedute da interno e da esterno, frigo ecc.

Andreazzoli chiede entro quanto sarà affidato l'incarico per il servizio bar.

Fusani risponde entro fine maggio p. v. e solo per l'estate.

Vannucci chiede se non fosse stato messo in progetto la creazione di un parcheggio.

Marchetti dichiara di sapere che vi era una progettazione in tal senso, ma di non essere molto informato sull'argomento, poiché non di sua competenza.

Andreazzoli chiede quali altri interventi siano stati compiuti dopo il sopralluogo del febbraio u.s.

Marchetti risponde che è stato ripristinato il terrazzo della facciata principale e si sta completando la tinteggiatura del fabbricato. E' stata allestita la rete wifi. Al piano rialzato sono stati ultimati i binari elettrificati per l'illuminazione dedicata. In ultimo dichiara di aver depositato ai vigili del fuoco la S.C.I.A. e di essere in attesa del sopralluogo della Commissione prima dell'apertura.

Il Segretario verbalizzante
(Valentina Bruzzi)

Il Presidente
(Cesare Bassani)

F.to.

F.to

I documenti pubblicati sono copie conformi dell'originale posto agli atti in considerazione che gli atti saranno prodotti con sistemi informatici automatizzati, ai sensi del Comma 87 dell'art. 1 della Legge n. 549 del 1995 nonchè dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, la firma autografa verrà sostituita dell'indicazione a stampa del soggetto responsabile